



**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022-2024**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**CIUDAD ACUÑA, COAHUILA**



NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS PROBENIENTES	CONCEPTO	FECHA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	METAS		TIPO DE PROCEDIMIENTO	EMPRESAS PARTICIPANTES			RESPONSABLE DE LA OBRA	AREA RESPONSABLE	MECANISMOS DE VIGILANCIA	CONVENIOS MODIFICATORIOS	GEOREFERENCIACIÓN	AVANCES FISICO FINANCIERO
						M2	CUADRAS		PARTICIPANTE GANADOR	PARTICIPANTE	PARTICIPANTE						
MAC-OP-REPUVE-09/2023	REVUPE 2023	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VERTICAL PREVENTIVO, RESTRICTIVO Y INFORMATIVO PARA COLOCARSE EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA.	12/03/2024	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	PZA	30.00	DIRECTA	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA MARENGO	MANUFACTURAS GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVICION	NO	INICIO LATITUD: 29.332811 LONGITUD:-100.984281	FISICO 100% FINANCIERO 100%
MAC-OP-REPUVE-10/2023	REVUPE 2023	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE P. DE LAS MORAS ENTRE BLVD. LOS ALAMOS Y PALO BLANCO FRACC. LOS ALAMOS ( DEL KM 0+000 AL KM 0+142.48) Y FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE BLVD. LOS ALAMOS ENTRE PALO BLANCO Y BLVD. CONSTITUCION FRACC. LOS ALAMOS EN LA CIUDAD DE ACUÑA.	13/03/2024	\$ 2,607,783.79	\$ 2,406,044.91	6,297.50	6.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVICION	NO	INICIO LATITUD: 29.3251135 LONGITUD:-100.9494966 TERMINO LATITUD:29.3246103 LONGITUD: -100.9485388 INICIO LATITUD:29.3254076 LONGITUD:-100.9484524 TERMINO LATITUD:29.3259866 LONGITUD:-100.9517148	FISICO 100% FINANCIERO 100%
MAC-OP-REPUVE-11/2023	REVUPE 2023	• PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. ENCINO ENTRE CALLE GRAL. JAIME QUIÑONES Y HEROICO COLEGIO MILITAR FRACC. LAS ALAMEDAS • PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE C. ZARAGOZA Y C. ROBLES FRACC. SAN ANDRES (DEL KM. 0+000 AL KM 0+099.99) PRIMERA ETAPA •PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE C. OCHO Y C. 10 FRACC. SAN ANDRES PRIMERA ETAPA	13/03/2024	\$ 3,516,918.01	\$ 3,207,415.91	2,835.65	5.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVICION	NO	INICIO LATITUD: 29.3147385 LONGITUD:-100.9240104 TERMINO LATITUD:29.3136271 LONGITUD: -100.9232404 INICIO LATITUD: 29.314521 LONGITUD: -100.921535 TERMINO LATITUD: 29.3150293 LONGITUD: -100.9205280 INICIO LATITUD: 29.3163264 LONGITUD: -100.9181057 TERMINO LATITUD: 29.3167948 LONGITUD: -100.9172565	FISICO 100% FINANCIERO 100%

MAC-OP-REPUVE-12/2023	REUPE 2023	FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BLVD. ALFREDO GARZA CHAPA Y BLVD. ARNICA FRACC. ACOROS EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA.	15/03/2024	\$ 1,532,180.91	\$ 1,466,745.66	4,035.16	8.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CONSTRUCTOR A E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVICION	NO	INICIO LATITUD: 29.3239200 LONGITUD:-101.0044504 TERMINO LATITUD:29.3238216 LONGITUD: -101.0009842	FISICO 100% FINANCIERO 100%
MAC-OP-REPUVE-13/2023	REUPE 2023	FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE DESDE 2 DE ABRIL HASTA C. GUADALUPE VICTORIA ZONA CENTRO (DEL KM 0+000 AL KM 0+731.79) Y FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE C. HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE C. ENCINO Y C. ZARAGOZA FRACC. SAN ANDRES. PRIMERA ETAPA EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA.	27/03/2024	\$ 2,658,670.25	\$ 2,658,646.36	7,730.72	12.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVICION	NO	INICIO LATITUD: 29.315376 LONGITUD:-100.935789 TERMINO LATITUD:29.321990 LONGITUD: -100.921535	FISICO 100% FINANCIERO 100%